

 Data	 Dia da Semana	Funcionalidade / Tarefa	 Início	 Término	Duração	 Status
01/06/2026	Segunda-feira	Planejamento inicial do projeto	17:15	17:35	0h20min	Concluído
05/06/2026	Sexta-feira	Sistema de partículas (ParticleSystem)	17:30	19:00	1h30min	Concluído
06/06/2026	Sábado	Ataques de Fogo (FireRayAttack e FireCircleAttack)	09:00	11:50	2h50min	Concluído
07/06/2026	Domingo	Ataques de Água (BubblesAttack e WaterfallAttack)	09:30	10:55	1h25min	Concluído
09/06/2026	Terça-feira	Pequeno ajuste em RockDef	20:30	20:45	0h15min	Concluído
12/06/2026	Sexta-feira	Ataques de Planta (RazorLeafAttack)	17:30	18:35	1h05min	Concluído
13/06/2026	Sábado	Ataque GigaDrainAttack	09:00	10:55	1h55min	Concluído
13/06/2026	Sábado	Tabelas de EnemyStats por dificuldade	16:00	16:55	0h55min	Concluído
14/06/2026	Domingo	DifficultyDef e seleção de dificuldade	09:00	09:55	0h55min	Concluído
14/06/2026	Domingo	TimingBarState e structs Fighter/BattleScene	13:00	15:30	2h30min	Concluído
18/06/2026	Quinta-feira	Início de BattleScene::update()	19:30	20:10	0h40min	Não concluído
19/06/2026	Sexta-feira	Continuação de BattleScene::update()	17:30	19:05	1h35min	Concluído
20/06/2026	Sábado	CharSelectState e DifficultySelectState (update)	09:00	10:15	1h15min	Concluído
20/06/2026	Sábado	Funções de desenho básicas (drawRect, drawRoundedPanel, drawHPBar)	14:00	14:55	0h55min	Concluído
21/06/2026	Domingo	Funções drawFighter (Small, Medium e Large)	09:00	12:00	3h00min	Concluído
23/06/2026	Terça-feira	Pequeno ajuste em StbEasyFontColor	20:00	20:15	0h15min	Concluído
25/06/2026	Quinta-feira	Função drawText()	19:00	19:45	0h45min	Concluído
26/06/2026	Sexta-feira	drawTimingBar()	17:30	18:35	1h05min	Concluído
27/06/2026	Sábado	renderBattleScene() - montagem geral	09:00	10:25	1h25min	Concluído
27/06/2026	Sábado	Bug em loadCity() causando tela preta na troca de fase	23:00	23:45	0h45min	Concluído
28/06/2026	Domingo	Callbacks de teclado (todas as fases)	09:30	11:40	2h10min	Concluído
28/06/2026	Domingo	Loop principal e integração final	17:15	19:20	2h05min	Concluído
30/06/2026	Terça-feira	Revisão final e limpeza de código	19:00	19:40	0h40min	Concluído